

पनौती नगरपालिका



आ.व. २०७२/७३ मा खरीद गर्नु सामानहरूको
खरीद योजना

|||

२०७२

|||



स्वीकृत मिति : २०७२ असार २५

पनौती नगरपालिका कार्यालय

पनौती कमिटीको

वार्षिक खर्च योजना

आर्थिक वर्ष : २०७२/७३

सि.नं.	खरीद सम्बन्धी विवरण	पैकेज नं.	लागत अनुमान (विनियोजित रकम)	खरीद विधि	खरीद सम्मोताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्वीकृती गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृती गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृती गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्मोता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	कैफियत
१	सडक बोर्डसँगको लागत सहभागितामा संचालन हुने योजनाहरु	१	५,०००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	विभिन्न चरणमा
११	बडा भवन, टैखाल खरीबोट र भागवान डाँडा बाटो ग्राभेलिङ		४००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
१२	पुरानो दुइ साँघु चिटीडोल बाटो		१००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
१३	देउजा घर क्यानल सम्म बाटो स्तरोन्नती कार्य		३००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
१४	कपालकोट बाटोमा नाली सुधार कार्य		१५०,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
१५	भद्रकाली मन्दिर देखि होटल पनौती सम्म बाटो सुधार कार्य		२००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
१६	बोक्सेखोला जामुने गाउँ बाटो मर्मत सुधार र ग्राभेल		२२०,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
१७	टुसाल मैसीकाटने चउर बाटो पक्की ढल तथा कजवे मर्मत		१००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
१८	कालिका मार्गको मुख ढलानलाई निरन्तरता		६००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
१९	मल्पी मार्गबाट सामुदायिक पाटी सडक स्तर उन्नती		५००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
११०	कालीमाटी खोल्सा देखि जैसिकाटे जाने बाटोमा लक्षण कार्कीको घर अगाडीको बाटो सुधार कार्य		५००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
१११	संकटा स्थान हुँदै भण्डारी गाउँ बाटो स्तरोन्नती कार्य		५००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
११२	गणेशस्थान देवस्थान सडक सुधार कार्य		५००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
११३	खोपासी पस्थली बत्तासे हुँदै वि.पी. राजमार्ग जोड्ने सडक सुधार कार्य		५००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज	२०७२ असोज	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौष	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
२	स्थानीय विकास शुल्क जगेडा कोष अन्तर्गतका योजनाहरू		३०,०००,०००.००	उपभोक्ता समिति/ बोलपत्र	इकाइ दर						२०७१ पौषसम्म	२०७३ जेष्ठ मसान्त	विभिन्न चरणमा

सिन्धु राणा
प्रमुख अधिकृत

३१	काभ्रे उपत्यका एकिकृत खानेपानी आयोजना समपुरक कोष	१	२०,०००,०००.००	बोलपत्र	इकाइ दर	गत विगत आ. व. मा	गत विगत आ. व. मा	गत विगत आ. व. मा	गत विगत आ. व. मा	गत विगत आ. व. मा	गत विगत आ. व. मा	२०७३ जेष्ठ मसान्त	समपुरक कोषमात्र र सम्पत्ती भई सकेको
३२	नगरपालिका कार्यालय भवन थप पूर्वाधार निर्माण कार्य		४,०००,०००.००	बोलपत्र	इकाइ दर	२०७२ असोज मसान्त	२०७२ असोज मसान्त	२०७२ मंसिर मसान्त	२०७२ मंसिर मसान्त	२०७२ पौष मसान्त	२०७२ माघ सम्म	२०७३ जेष्ठ मसान्त	
३३	बडा नं. ४ कार्यालयबाट बाँसडोल खोल्सा हुँदै टेलिकमबाट ठाडोवाटो नागी सडक सुधार कार्य		४,०००,०००.००	उपभोक्ता समिति	इकाइ दर	२०७२ असोज मसान्त	२०७२ कार्तिकसम्म	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	आवश्यक नभएको	२०७२ पौषसम्म	२०७३ जेष्ठ मसान्त	

103
062/31/24



Signature
सुन्दर शर्मा
नगरपालिका अधिकृत